

## ZMLUVA O DIELO č. Z1/2016/014/04

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ: Obec Kunešov

Sídlo: **Obecný úrad, Kunešov 1, 966 35 Kunešov**

Zastúpený: **PhDr. Mária Slašťanová, starostka obce Kunešov**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Pavol Ivan

IČO: **00320803**

DIČ: **2020529687**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu: SK19 0200 0000 0000 1122 8422

#### 1.2 Zhotoviteľ

**Obchodné meno:**

**Doprastav, a.s.**

**Sídlo:**

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Štatutárny zástupca:**

Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva

Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen, na základe

potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 23.7.2014

**Osoby oprávnené rokovať**

**vo veciach zmluvných:**

Ing. Pavel Straka, zástupca riaditeľa závodu Zvolen, obchodný úsek

**vo veciach technických:**

Ing. Martin Mráz, vedúci výrobného strediska

**Bankové spojenie:**

Tatra banka, a.s.

**IČO:**

31 333 320

**DIČ:**

2020372497

**IČO DPH:**

SK2020372497

**Telefón:**

045/5305205

**Fax:**

045/5305202

**E – mail:**

[martin.mraz@doprastav.sk](mailto:martin.mraz@doprastav.sk)

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa §100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov** zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

## Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

## Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:  
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**  
Termín ukončenia: **do 31 dní odo dňa začatia**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Banskobystrický samosprávny kraj, Okres Žiar nad Hronom, k. ú. Obce Kunešov.**

## Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH                      75 698,00 eur

DPH 20 %                              15 139,60 eur

**Celková cena diela                90 837,60 eur**

Slovom: deväťdesiat tisíc osemstotridsaťsedem eur, šesťdesiat eurocentov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy dvomi čiastkovými faktúrami, pričom hodnota každej faktúry musí byť minimálne 40% z celkovej ceny diela, t. j. min. 40% hodnoty diela musí byť prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz

vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 30 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť,

množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
  - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
  - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- a) kópiu stavebného povolenia,  
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,  
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,  
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe subdodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod..

## Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý

deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

## Čl. 10

### Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou  
alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,  
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,  
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## Čl. 11

### Výkonová zábezpeka

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v hodnote 20 % z ceny diela s DPH.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela až po jeho ukončenie a odovzdanie objednávateľovi a to v prípade, ak:

- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - b. pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 20 % z ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 11 bodu 11.2 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
- 11.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od splnenia povinností podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej na sumu 20 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

## Čl. 12 Záverečné ustanovenia


- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa za predpokladu, že verejný obstarávateľ obdrží súhlasné stanovisko o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- 12.3.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
  - 12.3.1.2 Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - 12.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - 12.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - 12.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - 12.3.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.



- 12.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 12.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet  
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy  
č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy  
č. 4 Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
č. 5 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

Vo Zvolene dňa 22.2.2016

  
-----  
zhotoviteľ  
Ing. Juraj Androvič  
predseda predstavenstva

  
-----  
zhotoviteľ  
Ing. Marek Očenáš  
riaditeľ závodu Zvolen

**Doprastav**  
Doprastav, a.s.  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
-0454-

Kunešov, dňa 21.6.2017

  
-----  
objednávateľ  
PhDr. Mária Slašťanová  
starostka obce Kunešov



# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Zhotoviteľ:

Miesto: Obec KUNEŠOV

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
KUNESOV	REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV			
MKHORNA	Rekonštrukcia miestnej komunikácie HORNEJ	12 072,97	2 414,59	2 414,59
MKHLAVNA	Rekonštrukcia miestnej komunikácie HLAVNEJ	34 326,25	6 865,25	6 865,25
MKKOSTOLNA	Rekonštrukcia miestnej komunikácie KOSTOLNÁ	29 298,78	5 859,76	5 859,76

Celkom

75 698,00 15 139,60 90 837,60

Ing. Juraj Androvič  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Marek Očenáš  
riaditeľ závodu Zvolen

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MKKUNESOV

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

JKSO: 822 29

Miesto: Obec KUNEŠOV

CPV: 45222000-9

KS: 2112

Dátum: 07.06.2015

CPA: 42.99.29

Objednávateľ:

Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: 00320803

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 12 072,97

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 12 072,97**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 072,97	2 414,59

**Cena s DPH v EUR 14 487,56**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MKKUNESOV

**Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV**

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>12 072,97</b>	<b>14 487,56</b>
MKHORN A	Rekonštrukcia miestnej komunikácie HORNEJ	12 072,97	14 487,56
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 072,97</b>	<b>14 487,56</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

Objekt: MKHORNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie HORNEJ

JKSO: 822 29

Miesto: Obec KUNEŠOV

KS: 2112

Dátum: 07.06.2015

CPA: 42.11.10

IČO: 00320803

IČO DPH:

Objednávateľ:

Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: 36649678

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 072,97
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **12 072,97**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 072,97	2 414,59

**Cena s DPH** **14 487,56** **v EUR**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

**Objekt:** MKHORNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie HORNEJ

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 072,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 072,97
1 - Zelená infraštruktúra	631,80
5 - Komunikácia	11 390,40
99 - Presun hmôt HSV	50,78
VP - Práce navyč	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 072,97</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

Objekt: MKHORNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie HORNEJ

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 072,972**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 072,972**

#### 1 - Zelená infraštruktúra

**631,800**

1	K	180403112	Založenie trávniku výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	350,000	0,490	171,500
			350		350,000		
2	K	184102121	Výsadba dreviny alebo kroviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	50,000	4,410	220,500
			50		50,000		
3	M	0265244900	Vtači zob - krík bal, d 50 - 70 cm	ks	30,000	1,470	44,100
			30		30,000		
4	M	0266126600	Borovica - Pinus nigra, d 40 - 60 cm	ks	10,000	10,630	106,300
			10		10,000		
5	M	0266094900	Smrek - Picea pungens, d 60 - 80 cm	ks	10,000	8,940	89,400
			10		10,000		

#### 5 - Komunikácia

**11 390,397**

6	K	564752111	Spevnenie okolo komunikácie z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	m2	187,000	2,110	394,570
			2*0,5*187		187,000		
7	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krytu	m2	753,000	0,410	308,730
8	K	919741111	Očistenie plochy vozovky vodou	m2	753,000	0,580	436,740
9	K	572723111	Doplnenie asfaltového krytu tryskovou metódou 0,15 t/m2 - 20%	t	22,590	197,860	4 469,657
			753*0,15*0,2		22,590		
10	K	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50	m2	753,000	0,900	677,700
			753		753,000		
11	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	753,000	0,510	384,030
			753		753,000		
12	K	573521111	Náter dvojvrstvový N2V z kameniva drveného, frakcie 8/11 a 8/4 mm	m2	753,000	5,430	4 088,790
			753		753,000		
13	K	938909111	Odstránenie prebytočného štrku z povrchu vozovky po nátere N2V	m2	753,000	0,060	45,180
			753		753,000		
14	K	938902103	Čistenie priekopy o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	150,000	3,900	585,000
			150		150,000		

#### 99 - Presun hmôt HSV

**50,775**

15	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	153,867	0,110	16,925
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	153,867	0,110	16,925
17	K	998225395	Príprava a realizácia základov pre stĺpy	t	153,867	0,110	16,925

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MKKUNESOV

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

JKSO: 822 29

Miesto: Obec KUNEŠOV

CPV: 45222000-9

KS: 2112

Dátum: 07.06.2015

CPA: 42.99.29

Objednávateľ:

Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: 00320803

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				34 326,25
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 326,25</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	34 326,25	6 865,25
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>41 191,50</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MKKUNESOV

**Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV**

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>34 326,25</b>	<b>41 191,50</b>
MKHLAV NA	Rekonštrukcia miestnej komunikácie HLAVNEJ	34 326,25	41 191,50
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 326,25</b>	<b>41 191,50</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

**Objekt:** MKHLAVNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie HLAVNEJ

JKSO: 822 29  
Miesto: Obec KUNEŠOV

KS:  
Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ:  
Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: 00320803  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 326,25
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 326,25</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 326,25	6 865,25

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>41 191,50</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

**Objekt: MKHLAVNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie HLAVNEJ**

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 326,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 326,25
1 - Zelená infraštruktúra	1 866,46
5 - Komunikácie	32 346,92
99 - Presun hmôt HSV	112,86
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 326,25</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MKKUNESOV

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

JKSO: 822 29

Miesto: Obec KUNEŠOV

CPV: 45222000-9

KS: 2112

Dátum: 07.06.2015

CPA: 42.99.29

Objednávateľ:

Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: 00320803

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				29 298,78
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 298,78</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	29 298,78	5 859,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>35 158,54</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MKKUNESOV

**Stavba:** REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické B.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>29 298,78</b>	<b>35 158,54</b>
MKKOST	Rekonštrukcia miestnej komunikácie		
OLNA	KOSTOLNÁ	29 298,78	35 158,54
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 298,78</b>	<b>35 158,54</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

**Objekt:** MKKOSTOLNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie KOSTOLNÁ

JKSO: 822 29  
Miesto: Obec KUNEŠOV

KS:  
Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ:  
Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

IČO: 00320803  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Pavol IVAN, Kremnické Bane 159

IČO: 36649678  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				29 298,78
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 298,78</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	29 298,78	5 859,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>35 158,54</b>

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI KUNEŠOV

**Objekt:** MKKOSTOLNA - Rekonštrukcia miestnej komunikácie KOSTOLNÁ

Miesto: Obec KUNEŠOV

Dátum: 07.06.2015

Objednávateľ: Obec KUNEŠOV, Obecný úrad č. 1

Projektant: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol IVAN, Kremnické Ban

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>29 298,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 298,78
1 - Zemné práce, zelená infraštruktúra	534,95
5 - Komunikácia	21 609,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce	7 077,75
99 - Presun hmôt HSV	76,28
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 298,78</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	899231111	Zriadenie nového uličného vpustu	ks	1,000	480,370	480,370
			1		1,000		
15	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,	ks	1,000	16,710	16,710
			1		1,000		
16	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	2,000	2,260	4,520
			2		2,000		
17	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	1,000	0,740	0,740
			1		1,000		
18	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	bm	4,000	6,780	27,120
			4		4,000		
19	M	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	57,660	57,660
			1		1,000		
20	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	62,500	2,490	155,625
			(77-45)+(119-88,5)		62,500		
21	M	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	ks	62,500	8,170	510,625
			62,5/1		62,500		
22	K	918101111	Lôžko pod betónové obrubníky a rigoly a BG žlab z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,370	96,590	1 484,588
			62,5*0,4*0,4+33*0,6*0,15+12*0,5*0,4		15,370		
23	K	919413111	Nová vtoková nádržka s mrežou z betónu prostého tr.C 8/10	ks	1,000	722,010	722,010
			1		1,000		
24	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 150	m	115,500	1,010	116,655
			20+62,5+33		115,500		
25	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	44,000	4,970	218,680
			20+2*12		44,000		
26	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	90,500	6,830	618,115
			2*14+62,5		90,500		
27	K	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000	44,090	176,360
			4		4,000		
28	K	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárníc šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	33,000	2,270	74,910
			33		33,000		
29	M	5921954711	Priekopová tvárnica 520/300/150	ks	110,000	2,690	295,900
			33/0,3		110,000		
30	K	966008111	Búranie priečného žlabu, do 300 mm, -0,75300t	m	12,000	28,010	336,120
			12		12,000		
31	K	916991113	Odvodňovacie žlaby, pl.od 0,15 do 0,20 m2	m	12,000	73,190	878,280
			12		12,000		
32	M	5923003268	BG Mriežkový rošt 150, 1000	ks	12,000	75,230	902,760
			12		12,000		

99 - Presun hmôt HSV

76,275

33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	231,140	0,110	25,425
34	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	231,140	0,110	25,425
35	K	998225395	Príprata na kazuyeh u atsich jssu th pau jssu m	t	231,140	0,110	25,425

VP - Práce naviac

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

**Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov**  
**Vecný a časový harmonogram prác**

Príloha č. 2 k ZoD

Popis objektu :	1. mesiac realizácie											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hornej												
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hlavnej												
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kostolná												

**Poznámky :**

Termín návrhu realizácie :1 mesiac



**Ing. Juraj Androvič**  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ




**Ing. Marek Očenáš**  
 riaditeľ závodu Zvolen

**Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov**  
**Finančný harmonogram prác**

Príloha č. 2 k ZoD

Popis objektu :	Cena v tis.€	1. mesiac realizácie											
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hornej	12,1												
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hlavnej	34,3												
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kostolná	29,3												
<b>Spolu</b>	<b>75,7</b>												

<b>Fakturácia</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
-------------------	-------------	-------------

  
**Ing. Juraj Androvič**  
 predseda predstaviteľstva  
 a generálny riaditeľ

  
**Ing. Marek Očetiáš**  
 riaditeľ závodu Zvoľan



• **KAŽDÉMU, KOHO SA TO MÔŽE TÝKAŤ**  
**TO WHOM IT MAY CONCERN** •

Váš list/fax/e-mail zo dňa: Naša značka: Vybavuje/telefón: Bratislava  
Petlušová / 02/57102868 dňa 17.01.2016

**VEC: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu /Certificate of TPL insurance**

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť **Doprastav, a.s.** (IČO: 31 333 320; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B) má v súčasnosti v našej poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu dojednané **poistenie zodpovednosti za škodu** v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného.

Limit poistného plnenia na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného roka je **10 000 000,00 EUR**. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu doby trvania poistenia na **území Európskej únie**.

Poistenie sa taktiež vzťahuje na činnosť organizačnej zložky v Poľsku **Doprastav S.A. Oddział w Polsce** z sieďzibą w Katowicach, 40-006, ul. Warszawska 33, wpisaną pod nr KRS 0000295758 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 205-000-12-38, REGON 240805108 na horeuvedené limity poistného plnenia.

Poistenie je dojednané **Poistnou zmluvou č. 8-863-000447**, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú.

Zároveň týmto **potvrdzujeme, že poistné** z vyššie uvedenej poistnej zmluvy je **riadne zaplatené**, a že k dnešnému dňu nevidujeme žiadnu pohľadávku voči spoločnosti Doprastav, a.s. z tejto poistnej zmluvy.

QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia,  
zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561  
konajúca prostredníctvom

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice,  
IČO: 36 855 472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. : 410/V





Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca sa z 2 listov (hárokov).  
Ide o opis úplný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty:

Na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave, dňa 24.02.2016

Vykonaním legalizácie alebo vidimácie notár nezodpovedá za obsah listiny!



  
Iveta Kuczmanová  
pracovník poverený notárom  
JUDr. Dagmar Ravlukovou  
so sídlom v Bratislave

Imite  
No 312

50313  
1201





Doprastav a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B, IČO 313 333 20

### Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov

čestne vyhlasuje, že každý poddodávateľ podľa predloženého zoznamu spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Stručný popis vykonávaných činností	Percentuálny podiel z ceny diela bez DPH	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu
- doplnenie asfaltového krytu tryskovou metódou - náter N2V	0,33%	BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen IČO: 30 228 247
- založenie trávniká, kvetinová skalka, výsadba dreviny	0,04%	VOMA - SK, spol. s r.o. Legionárska 225/9, 010 01 Žilina IČO: 36 625 612
<b>SPOLU:</b>	<b>0,37%</b>	-

  
Ing. Juraj Androvič  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Marek Očenáš  
riaditeľ závodu Zvolen


# Doprastav

Doprastav a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B, IČO 313 333 20


## Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov

### Zoznam ekvivalentných položiek

Číslo pôvodnej položky	Číslo novej položky	Obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu
	nevzťahuje sa	



Ing. Juraj Androvič  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



Ing. Marek Očenáš  
riaditeľ závodu Zvoien

**Doprastav**

Doprastav, a. s.  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
IČO: 31 333 320  
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka: 10449/01/2014  
V Bratislave dňa: 23.07.2014

**Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,**

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 4/2014 „Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a. s.“

preukazuje oprávnenie zamestnanca

Titul, meno, priezvisko:	Ing. Marek Očenáš
Narodený:	19.07.1973
Trvalé bydlisko:	Ul. Janka Kráľa 1413/7, 960 01 Zvolen
Funkcia:	riaditeľ závodu Zvolen

**konat' a podpisovať v mene spoločnosti Doprastav, a. s.**

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadenej organizačnej jednotky Doprastav, a. s., **Závod Zvolen**, s adresou: Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

konkrétne:

**1. samostatne:**

- 1.1 Zmluvy o užívaní nehnuteľností alebo ich častí vo vlastníctve tretích osôb (napr. nájom, výpožička) alebo o zriadení práv spoločnosti k nehnuteľnostiam alebo k ich častiam vo vlastníctve tretích osôb (napr. vecné bremená, záložné práva) po schválení generálnym riaditeľom
- 1.2 Zmluvy na predaj zásob  
po schválení výrobo-technickým riaditeľom nad hodnotu 10 tis. € bez DPH
- 1.3 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky závodovej (dokumenty a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu, splnomocnenia)
- 1.4 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre závodové zákazky  
po schválení výrobo-technickým riaditeľom nad hodnotu 30 tis. € bez DPH
- 1.5 Zmluvy podľa § 28 Zákona o Verejnom obstarávaní (napr. poskytnutie technickej a odbornej spôsobilosti, finančnej spôsobilosti)  
po schválení obchodným riaditeľom alebo riaditeľom úseku na GR

1.6 Zmluvy / objednávky na služby do hodnoty 5 tis. € bez DPH na OJ

1.7 Právne úkony súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, ak ide o zamestnancov OJ

1.8 Dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca OJ

1.9 Zmluvy o mzde a schválenie základnej mzdy, ak ide o zamestnancov OJ po schválení generálnym riaditeľom

1.10 Manažérske zmluvy, ak ide o zamestnancov OJ

1.11 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre OJ po schválení generálnym riaditeľom

1.12 Dohody so zamestnancami (napr.: dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide o zamestnancov OJ

## **2. spoločne s jedným členom predstavenstva:**

2.1 Predaj vlastného dlhodobého hmotného majetku hnutelného v rámci OJ po schválení generálnym riaditeľom

2.2 Užívanie vlastného dlhodobého majetku hnutelného (nájom, výpožička) na OJ

2.3 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky po schválení obchodným riaditeľom, ak je predpokladaná hodnota zákazky väčšia ako 500 tis. €

2.4 Zmluvy o dielo /objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OJ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) Po schválení výrobnotechnickým riaditeľom, ak hodnota prevyšuje 50 tis. €

2.5 Zmluvy / objednávky na služby nad hodnotu 5 tis. € bez DPH na OJ

## **3. spoločne s výrobnotechnickým riaditeľom:**

3.1 Zmluvy a objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy Po schválení generálnym riaditeľom

3.2 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu

### 3.3 Zmluvy na predaj výrobkov

4. za účelom získavania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov, samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie, nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov organizačnej jednotky závod Zvolen, majetku v správe organizačnej jednotky závod Zvolen a ostatných činností organizačnej jednotky závod Zvolen, okrem záznamov, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva:

4.1 Prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1,2 a 3 tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

4.2 Príprava a realizácia zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2 a 3 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

4.3 Uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov

4.4 Zber informácií a vyhodnotenie spokojnosti zákazníka

4.5 Pri odovzdávaní zákazky spracovanie dokumentov požadovaných k preberaciemu konaniu.

4.6 Zabezpečenie spracovania a distribúciu projektovej dokumentácie.

Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.

Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Týmto Potvrdením o rozsahu plnomocenstva sa deklaruje zrušenie Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 12249/01/2012 zo dňa 1.12.2012 vydané na meno riaditeľa Ing. Marek Očenáš.

Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť dňom **30.07.2014** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa, organizačnej jednotky **závod Zvolen**, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.

V Bratislave, dňa 23.07.2014




.....  
**Ing. Juraj Androvič**  
predseda predstavenstva



.....  
**Ing. Dušan Mráz**  
člen predstavenstva

Vo Zvolene, dňa 28.7.2014

prevzal:



.....  
**Ing. Marek Očenáš**



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Dušan Mráz**, dátum narodenia **6.5.1954**, r.č. **540506/2058**, bytom **Sliač, 1. mája 779/3**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 678760**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 492710/2014**.


Bratislava 2 dňa 24.7.2014



.....  
Alica Kováčiková  
pracovník poverený notárom  
JUDr. Dagmar Ravlukovou  
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)






## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Juraj Androvič**, dátum narodenia **25.10.1971**, r.č. **711025/8441**, bytom **Varín, Hrnčiarska 159/140**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 350698**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 489892/2014**.

Bratislava 2 dňa 23.7.2014



.....  
Alica Kováčiková  
pracovník poverený notárom  
JUDr. Dagmar Ravlukovou  
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)